



รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีประกาศลงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และมีประกาศลงวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยเป็นไปตามข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะได้ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้มีความเห็น ข้อเสนอแนะ และรับทราบในลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๔ และ ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๒๙๒-๐๐๐ หรือเว็บไซต์ <http://www.bornamron.go.th.go.th> ประกาศตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายเอนก ปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 – เดือนกันยายน พ.ศ.2567) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน หวังเป็นารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 บทนำ

หน้า

- | | |
|---|---|
| 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | 1 |
| 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | 2 |
| 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | 5 |
| 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | 7 |

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|----|
| 1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 9 |
| 1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น | 9 |
| 1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น | 10 |
| 1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ | 11 |
| 1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน | 13 |
| 1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข | 15 |
| 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
| 2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | 16 |
| 2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ | 17 |
| 2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล | 18 |
| 2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล | 19 |
| 2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล | 20 |

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- | | |
|--|----|
| 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| 1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ | 21 |
| 2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น | |
| 2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการ | 22 |
| 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ | |
| 3.1 สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 23 |
| 3.2 โครงการที่อนุมัติงบประมาณปี 2567 | 23 |
| 3.3 ผลการดำเนินงาน | 24 |
| 3.4 การเบิกจ่าย | 30 |
| 3.5 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567 | 30 |

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	31
4.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	32
4.3 ความพึงพอใจต่อการพัฒนา	33
5. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567	37
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ	
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	38
2. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	39
3. ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	40
4. ความสำเร็จพัฒนาตามโครงการ	40
1.5 ความสำเร็จที่วัดได้	40
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	44
ภาคผนวก	
1. แบบรายงานการดำเนินงานรายโครงการ	
2. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน กำหนดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ **“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา นำพาเศรษฐกิจพอเพียง”** ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ต้องการให้ประชาชน องค์การภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคมและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการ สาธารณะและกิจกรรมสาธารณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สรุปในภาพรวมของประเด็น ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นั้น พบว่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒๔,๖๗๙,๕๐๐ บาท

มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๖ โครงการ จำนวน เงินงบประมาณ ๑๔,๒๒๒,๘๐๐ บาท

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๑๘๑,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๐๖,๕๗๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๑๖๘,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๘,๑๓๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๐๙๓,๙๔๘ บาท

มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๐๘๓,๑๔๘ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๗๕๔,๑๔๗.๗๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖,๓๙๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๔๑๓,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๕๔๗,๗๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๐๑๓,๕๓๔ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๘๒๐,๐๐๐ บาท

มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๔,๒๙๘,๘๐๐ บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๙๘๙,๙๒๗.๕๐ บาท

ผลการประเมินผลการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่ บริบทขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

(นายเอนก ปรีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1.1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.1.2) ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.1.3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.1.4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะ ถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.2.1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ซึ่งจะ ช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ

1.2.2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

1.2.3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

1.2.4) เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล บ่อน้ำร้อน

1.2.5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุก ระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล บ่อน้ำร้อนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

1.2.6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.3.1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.3.2) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

1.3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ดังนี้

(1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(7) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



1.4 การรายงานผลการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

1.5 เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.5.1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนอย่างน้อยหกเดือนครั้ง

1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(7) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอใกล้เคียงและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

1.5.2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 1.2) เครื่องมือ
- 1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรมความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

1.5.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น



(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

(4) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

1.6 ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.6.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

1.6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้ง ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

1.6.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1.6.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

1.6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ



1.6.6 ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

1.6.7 เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

1.6.8 ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น



ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.70
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18.50
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	57.40
3.1	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.80
3.2	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.70
3.3	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	(5)	4.70
3.4	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.80
3.5	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.90
3.6	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.80
3.4	วิสัยทัศน์	(5)	4.80
3.5	กลยุทธ์	(5)	4.80
3.6	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.90
3.7	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.70
3.8	แผนงาน	(5)	4.70
3.9	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.80
รวมคะแนน		100	94.60

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้คะแนนร้อยละ 94.60 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 293 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 144 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 15 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 34 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวน 14 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 55 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 31 โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.50
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.30
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.40
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.80
5.	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	28.70
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.90
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.60
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.90
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.80
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.70
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	33.60
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.90
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.70
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.80
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.90
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.90
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.60
	6.7โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.80
รวมคะแนน		100	95.30

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้คะแนนร้อยละ 95.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.3.1 เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวนโครงการทั้งหมด 45 โครงการ เป็นเงิน 22,426,896 บาท และรวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 30 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 41,752,700 บาท

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		จัดทำงบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร	144	244,475,500	30	41,752,700
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานบริหารทั่วไป 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	15	3,030,000	1	50,000
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3. แผนงานเคหะชุมชน 4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	34	6,443,948	14	4,021,896
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานเคหะชุมชน	14	1,050,000	4	105,500
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6. แผนงานรักษาความสงบภายใน	55	16,833,000	20	17,181,000
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	1. แผนงานบริหารทั่วไป 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	31	7,917,900	6	1,950,000
รวม		293	279,750,348	75	65,061,096

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 144 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 244,475,500 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.75 จำนวน เงินงบประมาณ 17,289,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 944,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.40 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 5.45 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้ จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 16,331,700 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.60 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 94.45 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,030,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.66 จำนวนเงินงบประมาณ 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65 ของงบประมาณ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 19,430 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.64 ของงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 34 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 6,443,948 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.17 จำนวนเงินงบประมาณ 4,021,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.41 ของงบประมาณ

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,625,938 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 65.29 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 130,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 28.58 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 34.71 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,050,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.66 จำนวนเงินงบประมาณ 105,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.04

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 29,358 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 27.82 ของเงินงบประมาณ

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 80,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 75.82 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 55 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 16,833,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 จำนวนเงินงบประมาณ 17,181,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.29

- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 14,356,859 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 83.56 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,070,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 12.04 ของจำนวนเงินงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,917,900 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของจำนวนเงินงบประมาณ 1,950,000บาท คิดเป็นร้อยละ 24.62 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 139,812 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 16.64 ของจำนวนเงินงบประมาณ

- โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,800,000 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 92.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 24,463,000 บาท โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ. ๖๓-๐๐๑ สายไฮโท-ควนงูา หมู่ที่ ๑	9,548,000	9,548,000	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนนเอสพล์ติกคอนกรีตสายช่องพระจันทร์ หมู่ที่ ๗	5,268,000	5,249,000	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีตสายทางบ้านสม ปุ๋ยพล หมู่ที่ 6,8	9,647,000	9,647,000	อุดหนุนเฉพาะกิจ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		24,463,000	24,444,000		

1.4 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

1.4.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 293 โครงการ เป็นเงิน 279,750,348 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 75 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 65,061,096 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 35 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,115,397 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2566	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	30	41,752,700
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	50,000
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	14	4,021,896
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4	105,000
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	20	17,151,000
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	1,950,000
รวม	75	65,061,096

1.4.2 การวัดผลในเชิงปริมาณ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยดำเนินโครงการได้ รวม 35 โครงการ มีการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 18,115,397 บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	30	41,752,700	4	944,000
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	50,000	1	19,430
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	14	4,021,896	10	2,625,938
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4	105,000	2	29,358
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	20	17,151,000	17	14,356,859
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	1,950,000	1	139,812
รวม	75	65,061,096	35	18,115,397

1.4.3 ผลสำเร็จที่วัดได้

1. ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 293 โครงการ
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ เงินสะสม และเงินอุดหนุนฯ จำนวน 75 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 25.59

2. ความสำเร็จของการวัดผลในเชิงปริมาณ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 293 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน 35 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 11.94

3. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 293 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 9.21

4. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 293 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 231 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 78.85

1.4.5 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย และควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพพัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนด้วย

5. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

7.ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ให้สมดุลและกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	(17.73)
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	(16.43)
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(52.34)
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.36
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.27
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.27
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.55
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.36
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.55
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.45
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.36
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.45
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.18
3.11 แผนงาน	(5)	4.18
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.36
คะแนนรวม	100	86.55

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้คะแนนร้อยละ 86.55 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

7.ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน ให้สมดุลและกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	(17.55)
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	(16.55)
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	(50.79)
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4.09
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.18
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.18
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.27
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.27
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.18
3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.27
3.8 กลยุทธ์	(5)	4.27
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.09
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)	(5)	4.27
3.11 แผนงาน	(5)	4.27
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.45
คะแนนรวม	100	84.89

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้คะแนนร้อยละ 84.89 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาเป็นดังนี้

โครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน 230 โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 89 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 37 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 13 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำนวน 46 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 22 โครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.64
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.55
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.91
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.36
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	(25.26)
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.36
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.27
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.18
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	3.91
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.09
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.45
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	(28.72)
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.18
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.18
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(5)	4.00
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.18
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.09
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.00
6.7โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.09
รวมคะแนน	100	83.44

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้คะแนนร้อยละ 83.44 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็เครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
4. ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
5. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
7. การประเมินผลกระหนเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตัวอย่างผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

2.4.4 การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนหมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนกำหนดแบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

แบบที่ 1 เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 6 เดือน รอบแรก(เดือนตุลาคม - มีนาคม) รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน) ไตรมาสที่ 4

แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ 4 แบบสำหรับตารางการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่างๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

1. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้ อย่างง่ายรวมถึงตารางต่างๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ

2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

3. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

4. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

5. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของจากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท้องถิ่นเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน	20	17.73
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	16.43
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	52.34
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	5	4.36
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.27
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5	4.27
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.55
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.36
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.55
	3.7 วิสัยทัศน์	5	4.45
	3.8 กลยุทธ์	5	4.36
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.45
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	5	4.18
	3.11 แผนงาน	5	4.18
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.36
รวมคะแนน		100	86.55

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้คะแนนร้อยละ 86.55 เป็นไป ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.54
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.82
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	8.63
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.36
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.62
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.36
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.27
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.00
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.36
	5.5 การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.27
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	4.36
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	31.46
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	4.55
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	4.36
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	5	4.36
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5	4.45
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	4.64
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	4.55
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	4.55
รวมคะแนน		100	87.43

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ได้คะแนนร้อยละ 87.43 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้



3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นหน่วยดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		จัดท่างบประมาณ	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร	89	124,679,500	27	32,403,800
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานบริหารทั่วไป 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	3,168,000	1	100,000
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	1. แผนงานการศึกษา 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3. แผนงานเคหะชุมชน 4. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	37	7,093,948	13	3,225,575
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 2. แผนงานการเกษตร 3. แผนงานเคหะชุมชน	13	950,000	4	95,000
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2. แผนงานสาธารณสุข 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6. แผนงานรักษาความสงบภายใน	46	7,413,000	12	720,000
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	1. แผนงานบริหารทั่วไป 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	22	5,820,000	6	3,930,000
รวม		230	149,124,448	63	40,747,375

3.2 โครงการที่อนุมัติงบประมาณปี 2567 โดยแยกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตามข้อบัญญัติ/จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ 2567			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	42.86	32,403,800	80.06
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	1.59	100,000	0.25
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	13	20.63	3,225,575	7.97
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4	6.35	95,000	0.23
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	12	19.05	720,000	1.78
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	9.52	3,930,000	9.71
รวม	63	100	40,474,375	100



3.3 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567 ไปสู่การปฏิบัติที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนเป็นหน่วยดำเนินการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11	4.78	15	6.52	63	27.39	89	38.70
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	0.43	-	-	22	9.58	23	10.00
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม	10	4.35	-	-	27	11.74	37	16.09
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	0.87	-	-	11	4.78	13	5.65
๕. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	13	5.65	-	-	33	14.35	46	20.00
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	4	1.74	1	0.43	17	7.39	22	9.56
รวม	41	17.82	16	6.95	173	75.23	230	100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการปรกฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 89 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 124,679,500 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายและจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 26 โครงการ จำนวน เงินงบประมาณ 14,222,800 บาท

- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 18,181,000 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 4,506,577 บาท

- โครงการที่ยังได้ดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 9,716,223 บาท

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางซิด – นายเหมียน เพ็ชรสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1,389,000	769,977	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	117,000	115,600	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยหวาน – ท่าเรือห้วยหวาน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	893,000	650,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชลประทาน (แยก 1) หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	269,000	266,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	474,000	472,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายล้ำ – นายมะเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	183,000	183,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	276,000	276,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยช่องแสง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	496,000	483,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าหิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง	269,000	258,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1,188,000	990,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนสายท่าส้ม – ท่าแพขนานยนต์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	49,700	43,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.	โครงการติดตั้งชุดไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ สนามกีฬาากลางตำบลบ่อน้ำร้อน	500,000	-	ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13.	โครงการประเมินผลผังเมืองรวมเมืองกันตัง จังหวัดตรัง	5,000	-	ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14.	โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายสายนาออก หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	317,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15.	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดึงสูงบ้านผู้ช่วยสุริยา อิทธิสัน หมู่ที่ 1	858,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16.	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอดึงชนิดเหล็กเก็บน้ำแบบถังแชมเปญ ซอยควนภูเขา หมู่ที่ 1	856,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17.	โครงการก่อสร้างประปาบ้านนายสุทัศน์ เพ็งเพชร หมู่ที่ 6	715,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18.	โครงการเจาะบ่อบาดาลสายทุ่งยาง หมู่ที่ 6	200,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณสะพานลิเห่ หมู่ที่ 6	460,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20.	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณบ้านนายมานิตย์ หมู่ที่ 6	473,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยบ้านนายพั่ว หมู่ที่ 7	857,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22.	โครงการก่อสร้างประปา ซอยช่องพระจันทร์ หมู่ที่ 7	881,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23.	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้านซอยทรัพย์ธารทอง หมู่ที่ 7	937,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
25.	โครงการก่อสร้างประปาซอยอ่าวมุด หมู่ที่ 6	616,000	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26.	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำสายทุ่งเจริญ หมู่ที่ 6	263,100	-	จ่ายขาดเงินสะสม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		14,222,800	4,506,577		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 23 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,168,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ 100,000 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 48,132 บาท

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	48,132	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
รวม		100,000	48,132		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 37 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,093,948 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 3,083,148 บาท

- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,754,147.70 บาท



สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000	119,858	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
2.	โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ	60,000	60,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
3.	โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	20,000	19,558	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
4.	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	30,000	27,825	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,367,800	1,397,400	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
6.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา				
	- (อาหารกลางวัน)	403,515	396,905	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	- ค่าจัดการเรียนการสอน)	111,996	111,996		
	- (อายุ 3-5 ปี)	88,569	94,500		
7.	ค่าอาหารเสริม (นม)	689,268	337,851.70	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
8.	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์	100,000	98,308	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
9.	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม	80,000	79,950	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
10.	โครงการส่งเสริมและสืบสานแท่งเทียนพรรษา	12,000	9,996	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	รวม	3,083,148	2,754,147.70		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 950,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 105,000 บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 36,393 บาท
- โครงการที่ยังได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 68,607 บาท

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย	40,000	28,572	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
2.	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจรักดี รักษ์พื้นที่สีเขียว	10,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	15,000	7,821	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	40,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
	รวม	105,000	36,393		

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 46 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,413,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 15 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,547,700 บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 15,013,534 บาท
- โครงการที่ยังได้ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 534,166 บาท

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000	1,728	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000	1,971	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
3.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	29,240	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
4.	โครงการติดตั้งกระบอกฉีดบริเวณจุดเสี่ยง	87,500	87,500	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	40,000	16,160	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	42,940	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
7.	โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส	50,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
8.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	20,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
9.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “บ่อน้ำร้อนคัพ”	220,000	219,367	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
10.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	40,000	67,228	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
11.	โครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา	63,000	63,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพ	80,000	80,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,025,200	11,598,600	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,652,000	2,667,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	138,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		15,547,700	15,013,534		

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร**

โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 22 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 5,820,000 บาท

- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 4,298,800 บาท
- โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 989,927.50 บาท
- โครงการที่ยังได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 3,309,172.50 บาท

สรุปรายละเอียดตามตารางนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	630,000	616,845	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	20,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
3.	โครงการก่อสร้างห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบล	3,000,000	-	ข้อบัญญัติ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.	โครงการสิงหา ถนนสะอาด บ้านนาอยู่ หน้าบ้านนามอง	20,000	9,292.50	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	250,000	-	ข้อบัญญัติ	ไม่ได้ดำเนินการ
6.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและสนับสนุนกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	4,462	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.	ค่าครุภัณฑ์				
	- แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	22,000	22,000	โอนตั้งจ่าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	48,000	รายการใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	17,800	17,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	27,000	27,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	26,000	26,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	24,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4	10,000	10,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	16,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องเลื่อยยนต์				
	- ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 3 HP	10,000	4,708	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปั๊มหอยโข่ง ขนาด 5.5 HP	24,000	23,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- รอกโซ่ ขนาด 2 ตัน	38,000	38,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์	10,000	9,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล	22,000	19,500	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องฉีดแรงดันสูง	24,000	24,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
		50,000	49,220	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		4,298,800	989,627.50		



3.4 การเบิกจ่าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4,506,577	19.30	4,506,577	19.30
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	48,132	0.21	-	-	48,132	0.21
๓. ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม	2,854,147.70	11.80	-	-	2,957,568.70	11.80
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	36,393	0.15	-	-	36,393	0.15
๕. ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	15,013,534	64.30	-	-	15,059,090	64.30
๖. ด้านการเมืองการบริหาร	989,627.50	4.24	-	-	989,627.50	4.24
รวม	18,841,834.20	80.70	4,506,577	19.30	23,348,411.20	100

3.5 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีต สายทางบ้านนายสม – ปุ๋ยพล หมู่ที่ 6,8 ตำบลบ่อน้ำร้อน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,750 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	✓	-	-	9,647,000	9,512,000
2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.63-017 สายบ้านควนตก-อ่าวมุด หมู่ที่ 6 บ้านลิเห่	-	✓	-	8,534,000	-
รวม				18,181,000	9,512,000



4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง จำนวน 200 ตัวอย่าง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ สรุปผลความพึงพอใจได้ดังนี้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (questionnaire) สัมภาษณ์ (interview) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

1.จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน 200 คน

1.1 เพศชาย	จำนวน	89	คน
1.2 เพศหญิง	จำนวน	111	คน

2. อายุ

2.1 ต่ำกว่า 20 ปี	จำนวน	5	คน
2.2 ระหว่าง 21 - 40 ปี	จำนวน	81	คน
2.3 ระหว่าง 41 - 60 ปี	จำนวน	97	คน
2.4 มากกว่า 60 ปี	จำนวน	12	คน

3. การศึกษา

3.1 ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา	จำนวน	92	คน
3.2 มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า	จำนวน	77	คน
3.3 ปริญญาตรี	จำนวน	31	คน
3.4 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	-	คน

4. อาชีพ

4.1 เกษตรกร/องค์การเกษตรกร	จำนวน	140	คน
4.2 ผู้ประกอบการ	จำนวน	7	คน
4.3 ประชาชนผู้รับบริการ	จำนวน	23	คน
4.4 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน	จำนวน	4	คน
4.5 อื่นๆ	จำนวน	26	คน



4.2 ความพึงพอใจต่องานบริการที่เคยรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน

งานบริการที่เคยได้รับ	เคยได้รับบริการ		ไม่เคยรับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
1. การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ	145	5	50
2. การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด	141	1	52
3. การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง	130	3	67
4. งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ			
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ	155	18	27
4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า	154	12	34
4.3 ประปา	176	13	11
5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ขอรับถังขยะ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค	184	10	6
6. งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	141	2	57
7. ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา	164	8	28
8. งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	139	5	56
9. งานการส่งเสริมการฝึกอาชีพ	140	14	46
10. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ	126	11	63
รวม	1,795	102	497
ร้อยละ	74.98	4.26	20.76

ความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้ให้คะแนนความพึงพอใจต่องานบริการที่เคยรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจอยู่ที่ร้อยละ 74.98 รองลงมาไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 4.26 และไม่เคยรับบริการอยู่ที่ร้อยละ 20.76



4.3 ความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1	16	77	66	40
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4	26	77	60	33
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	0	35	63	67	35
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2	32	63	76	27
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	0	40	62	62	36
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4	31	64	66	35
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	3	39	51	76	31
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7	30	62	67	34
รวม	21	249	519	540	271
ร้อยละ	1.31	15.56	32.44	33.75	16.94

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุดตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2	18	68	80	32
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4	29	66	68	33
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6	24	69	75	26
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	3	28	69	73	27
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5	32	71	61	31
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8	27	68	67	30
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	2	31	65	71	31
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3	34	65	66	32
รวม	33	223	541	561	242
ร้อยละ	2.06	13.94	33.81	35.06	15.13



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาระดับปานกลาง และระดับมากที่สุดตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	1	20	58	87	34
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4	23	61	78	34
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7	24	62	73	34
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	2	34	61	79	24
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7	34	54	77	28
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	2	32	70	65	31
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	4	39	47	86	24
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5	37	52	79	27
รวม	32	243	465	624	236
ร้อยละ	2.00	15.19	29.06	39	14.75

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาระดับปานกลาง และระดับน้อยตามลำดับ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2	16	56	86	40
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	0	5	70	76	39
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	7	30	50	82	31
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	6	40	47	73	34
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	4	40	51	70	35
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	7	37	52	71	33
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	4	38	47	69	42
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7	39	42	73	39
รวม	37	245	415	600	293
ร้อยละ	2.33	15.41	26.10	37.74	18.43

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากรองลงมาระดับปานกลาง และระดับมากที่สุดตามลำดับ



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4	30	63	68	35
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4	39	78	55	33
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6	35	60	66	33
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	5	37	45	80	32
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5	37	66	62	31
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	5	37	56	69	33
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	5	37	54	74	30
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	7	32	59	71	31
รวม	41	284	481	545	258
ร้อยละ	2.55	17.65	29.89	33.87	16.03

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับน้อยตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ประเด็นการพัฒนา	ระดับความพึงพอใจ				
	น้อยที่สุด	น้อย	ปานกลาง	มาก	มากที่สุด
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	2	24	75	68	31
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	3	20	76	62	39
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	5	29	70	56	40
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	8	34	63	57	38
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	2	37	79	53	29
๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	3	40	69	64	24
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	9	42	60	60	29
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9	30	65	62	34
รวม	41	256	557	482	264
ร้อยละ	2.56	16.00	34.81	30.13	16.50

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาในระดับมาก และระดับมากที่สุดตามลำดับ



5. รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2567

รายจ่าย	งบประมาณ	รายจ่ายจริงตาม งบประมาณ	จ่ายจากเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ	รวมรายจ่าย ทั้งปี
งบกลาง	16,265,319.00	15,809,419.14		15,809,419.14
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,430,000.00	2,402,436.77		2,402,436.77
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,337,745.00	11,894,125.73		11,894,125.73
ค่าตอบแทน	1,838,700.00	736,036.45		736,036.45
ค่าใช้สอย	5,353,436.00	4,774,831.13	248,971.00	5,023,802.13
ค่าวัสดุ	3,183,787.00	2,566,526.20		2,566,526.20
ค่าสาธารณูปโภค	3,540,313.00	3,365,391.67		3,365,391.67
ค่าครุภัณฑ์	1,555,800.00	359,028.00		359,028.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,037,500.00	255,870.00		255,870.00
รายจ่ายอื่น	460,000.00	450,930.83		450,930.83
เงินอุดหนุน	1,397,400.00	1,397,400.00		1,397,400.00
รวม	52,400,000.00	44,011,995.92	248,971.00	44,260,966.25
รายรับ		รับจริงตาม งบประมาณ		
ภาษีอากร	450,000.00	478,459.46	-	478,459.46
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	437,500.00	689,018.00	-	689,018.00
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	262,928.51	-	262,928.51
รายได้จากสาธารณูปโภค	200,000.00	398,575.00	-	398,575.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	6,483.32	-	6,483.32
รายได้จากทุน	0.00	37,900.00	-	37,900.00
ภาษีจัดสรร	25,869,000	27,978,534.45	-	27,978,534.45
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,313,500.00	27,978,534.45	-	27,978,534.45
รวมรายรับ	52,400,000.00	56,480,191.74	-	4,080,191.74
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				

หมายเหตุ : วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.1 ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผลเป็นดังนี้

- 1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.09 คะแนน
- 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.18 คะแนน
- 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.18 คะแนน
- 4) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.27 คะแนน
- 5) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.17 คะแนน
- 6) ยุทธศาสตร์จังหวัดคะแนนเต็ม 5 ได้ 4.28 คะแนน
- 7) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.27 คะแนน
- 8) กลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.29 คะแนน
- 9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.09 คะแนน
- 10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.7 คะแนน
- 11) แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 4.27 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ได้รับคะแนน 50.82 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 84.70

1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ.2567 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 230 โครงการ เป็นเงิน 149,124,448 บาท โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 63 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 40,474,375 บาท การดำเนินการจริง จำนวน 41 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 18,841,834.20 บาท ดังแสดงรายการตามตารางนี้



ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2567	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	32,403,800
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	100,000
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	13	3,225,575
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4	95,000
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	12	720,000
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	3,930,000
รวม	63	40,474,375

2. การวัดผลในเชิงปริมาณ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยดำเนินโครงการได้ รวม 41 โครงการ มีการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 18,841,834.20 บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	27	32,403,800	11	4,506,577
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	1	100,000	1	48,132
3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	13	3,225,575	10	2,957,568.70
4. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	4	95,000	2	36,393
5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	12	720,000	13	15,013,534
6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	6	3,930,000	4	989,627.50
รวม	63	40,474,375	41	18,841,834.20



3. ความสำเร็จพัฒนาตามเป้าหมาย

1. ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 230 โครงการ
- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ เงินสะสม และเงินอุดหนุนฯ จำนวน 63 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 27.39

4. ความสำเร็จพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

1. ความสำเร็จของการวัดผลในเชิงปริมาณ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 230 โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน 41 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 17.82

2. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 230 โครงการ
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 6.95

3. โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จำนวน 230 โครงการ
- ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน 173 โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ 75.23

5. ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรมและงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 41 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 18,841,834.20 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายและเกิดผลสำเร็จที่วัดได้สรุปผลเป็นดังนี้



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางชิต - นายเหมียน เพ็ชรสวัสดิ์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1,389,000	769,977	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายยวด (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	117,000	115,600	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยห้วยห้วน - ท่าเรือห้วยห้วน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	893,000	650,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชลประทาน (แยก 1) หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	269,000	266,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	474,000	472,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายล้ำ - นายมะเย็น หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	183,000	183,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิศาล หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	276,000	276,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซ่อเส้ง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	496,000	483,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.	โครงการปรับปรุงถนนสายท่าหิน หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง	269,000	258,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจาก ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	1,188,000	990,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามถนนสายท่าส้ม - ท่าแพขนานยนต์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	49,700	43,000	จ่ายขาดเงินสะสม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	48,132	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
13.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	120,000	119,858	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
14.	โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ	60,000	60,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
15.	โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่	20,000	19,558	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
16.	โครงการหนุนน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง	30,000	27,825	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17.	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,367,800	1,397,400	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
18.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - (อาหารกลางวัน) - ค่าจัดการเรียนการสอน) - (อายุ 3-5 ปี)	403,515 111,996 88,569	396,905 111,996 94,500	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
19.	ค่าอาหารเสริม (นม)	689,268	337,851.70	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
20.	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์	100,000	98,308	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
21.	โครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม	80,000	79,950	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
22.	โครงการส่งเสริมและสืบสานแท่นเทียนพรรษา	12,000	9,996	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
23.	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ มูลฝอย	40,000	28,572	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
24.	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ	15,000	7,821	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	5,000	1,728	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	5,000	1,971	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
27.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	50,000	29,240	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
28.	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง	87,500	87,500	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29.	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	40,000	16,160	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	60,000	42,940	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
31.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “บ่อน้ำร้อนคัพ”	220,000	219,367	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
32.	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน มหกรรมกีฬาท้องถิ่น “พระยารัษฎาเกมส์”	40,000	67,228	ข้อบัญญัติ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ
33.	โครงการส่งเสริมการให้บริการวัสดุกีฬา	63,000	63,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34.	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณีลอยกระทงคัพ	80,000	80,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,025,200	11,598,600	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,652,000	2,667,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	138,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38.	โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	630,000	616,845	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39.	โครงการสิงหา ถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง	20,000	9,292.50	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40.	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและ สนับสนุนกระบวนการแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	4,462	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			หมายเหตุ
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	จากงบฯ	
41.	ค่าครุภัณฑ์				
	- แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	22,000	22,000	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	48,000	48,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที	17,800	17,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	27,000	27,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	26,000	26,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	24,000	24,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	10,000	10,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	16,000	16,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องเลื่อยยนต์	10,000	4,708	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปั๊มหยอโข่ง ขนาด 3 HP	24,000	23,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- ปั๊มหยอโข่ง ขนาด 5.5 HP	38,000	38,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- รอกโซ่ ขนาด 2 ตัน	10,000	9,800	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อมอุปกรณ์	22,000	19,500	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวล	24,000	24,000	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- เครื่องฉีดแรงดันสูง	50,000	49,220	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		25,348,348.00	23,348,411.20		

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 84.91 คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 83.45 คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ



ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ โดยแยกตามยุทธศาสตร์ผลเป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับมากที่สุด และระดับปานกลางตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุดตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับน้อยตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุดตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับมาก รองลงมาในระดับปานกลาง และระดับน้อยตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ระดับความพึงพอใจของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาในระดับมาก และระดับมากที่สุดตามลำดับ

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อีกควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงานเพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน



5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนด้วย

8. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๙. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๑๐. ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านให้สมดุลและกระจายการพัฒนาอย่างทั่วถึง และโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

ภาคผนวก

แบบรายงานการดำเนินงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ชื่อโครงการ	
ประเภทกิจกรรม	
งบตามแผน	
งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	

๑. ผู้ประสานงานโครงการ

ชื่อ-นามสกุล	
โทรศัพท์	

๒. รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล	
------------------	--

๓. เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต	
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์	
เป้าหมายเชิงปริมาณ	
ผลการดำเนินการ เชิงปริมาณ	
ผลที่คาดว่าจะเกิด	
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับ ประโยชน์	

๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่เริ่มต้น	
วันที่สิ้นสุด	

กรณีโครงการก่อสร้าง

เส้นรุ้ง(ละติจูด)	
เส้นแวง(ลองจิจูด)	

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณได้ตามแผนการ	
--	--

๖. ความก้าวหน้าของโครงการที่ดำเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ	
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย ของแผนแม่บทประเด็น	
ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย ของแผนย่อย	

๗. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ

☐ ดำเนินการเสร็จสิ้น (ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีดำเนินการเสร็จสิ้น หรือไม่ได้ดำเนินการ)

สรุปผลการดำเนินงาน	
ปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงาน	
ข้อเสนอแนะ	

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประจำปีงบประมาณ 2567

ชุดที่.....

ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 21 - 40 ปี ☐ 4) 41 - 60 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
☐ 1) ประถมศึกษา ☐ 2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
☐ 3) ปริญญาตรี ☐ 4) สูงกว่าปริญญาตรี
4. อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม
☐ 1) เกษตรกร/รับจ้าง ☐ 2) ผู้ประกอบการ
☐ 3) ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) องค์กรชุมชน/กลุ่มหรืออาสาสมัคร
☐ 5) อื่นๆ

ตอนที่ 2 ประเภทบริการที่เคยรับบริการ

งานบริการที่เคยได้รับ	เคยได้รับบริการ		ไม่เคยรับ บริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
1. การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ			
2. การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด			
3. การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง			
4. งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ			
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ			
4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า			
4.3 ประปา			
5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น ขอรับถังขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค			
6. งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ด้านอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย			
7. งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น			
8. งานการศึกษาปฐมวัย เช่น การติดต่อกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
9. งานพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาด้านอาชีพ			
10. เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ			

ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล


ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
1.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
1.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
1.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
1.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
1.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
1.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
1.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว					
2.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
2.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
2.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
2.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
2.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
2.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
2.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
2.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม					
3.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
3.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
3.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
3.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
3.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
3.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
3.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
3.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ					
4.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
4.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
4.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
4.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
4.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
4.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
4.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
4.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม					
5.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
5.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
5.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
5.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
5.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
5.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
5.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร					
6.1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม					
6.2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม					
6.3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม					
6.4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ					
6.5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
6.6 การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
6.7 ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
6.8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					

ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้



องค์การบริหารส่วนตำบลป่อน้ำร้อน

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

www.bornumrom.go.th

